


Opublikowany na (<https://turystyka.archiwum-wzp.pl>)

[Strona główna](#) > Przedłużenie terminu realizacji projektu: "RECCreate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba"

Strona

Przedłużenie terminu realizacji projektu: "RECCreate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba"

02 sty 2014 7:35



Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 września 2013 roku **podjął uchwałę w sprawie kontynuacji projektu "RECCreate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba"**, realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

Przedłużony termin realizacji projektu: **1 stycznia 2014 roku - 31 grudnia 2014 roku.**

Adres źródłowy: https://turystyka.archiwum-wzp.pl/projekt-europejski-szlak-kulturowy-droga-sw-jakuba/przedluzenie-terminu-realizacji-projektu-recreate-rewitalizacja-europejskiego-szlaku-kulturowego-na?mobile_switch=mobile